Corriente

Obra de la Yglesia

5.ª Mu-
ria de
Gracia
X

El Señor d. Juan Ballejo dijo: Que en Virtud
de la Comision que por esta Ciudad se le Confirio
la tarde del dia Nueve de Junio de mil setecien-
tos noventa y seis Estando en el sitio donde
se Continuan las Obras de la Yglesia de Señora
de Gracia, los Señores Alcalde maior Cura de
esta Parroquial, y los maestros de Adquitecto
de las reales obras de esta Plaza d. Simon ferrer
y d. Jaime Rosellot Carlos Marin, y Antonio
Barea Con Vista Examen, y Reconocimiento de
los Planos de la fabrica de dha Yglesia Parroquial
y demas Documentos relativos à dho Asumpto
que se buscaron, y hallaron en el Archivo de
esta Ciudad, Con los q.e llevava dho Señor Cura
que tratavan del mismo Particular despues
de Conferido largamente sobre lo que manifes-
tava à la Vista la obra que se estava Continuan-
do, p.r direccion de dho Señor Cura, à cargo del
Zitado Antonio Barea, y de no hallarla Confor-
me a lo que señalavan dhos Planos de Comun
acuerdo de todos quedò Convenido, y resuelto si-
guise la Zitada Obra por aora, y sin perjuicio
de los dros de la Ciudad para en adelante en
quanto à la media naranja que señalaban dichos
Planos, levantando dho Barea, y Elevando à la
Correspondiente Altura el Arco toral, y el
que estava Executando p.a Unir la Boveda
y Continuar el Serramiento, hasta la Capilla