

A Ayuntamiento en su vista acordó de conformidad con el mismo?

El contratista de adoquinado de la Calle del Val de San Antolin solicita aumento de precio a q' contra to, y la Com. lo propone asi.

Acto seguido se dio cuenta del siguiente informe = La Comision de Peticiones Urbana en cumplimiento al acuerdo de N. E. se ha enterado del escrito que antecede de D. Andres Sanchez Serrano, contratista de las obras de adoquinado de la Calle del Val de San Antolin, exponiendo las dificultades que se le ofrecen para llevar adelante su compromiso por no haber en el pais canteras en condiciones para su explotacion ni obreros que sepan labrar el adoquin; que esto no obstante cumplira su contrato del mejor modo posible, pero que la obra no durara lo que debiera ni podria concluirse en el tiempo que marcan las condiciones de la subasta por falta de productos de la Cantera; lo que podia evitarse acordando N. E. sustituir el adoquinado del Pais por el de Valencia aumentando tres pesetas por cada metro; suplicando a la vez que con objeto de que sean menos las perdidas que manifiestan de experimentar las obras, al terminar los pagos se le hagan en tres plaros iguales; el primero cuando este hecha la mitad de la obra, el segundo al recibir la obra provisional y el tercero, cuando se haga la recepcion definitiva.

La Comision en su inteligencia con objeto de informar con el mejor acierto y no perjudicar los intereses del Municipio, ha consultado los varios expedientes de la subasta de adoquinado, que existen en el Negociado, y el precio mas bajo a que se ha hecho el metro cuadrado de adoquinado de Valencia, ha sido a doce pesetas cincuenta centimos. En su vista los que suscriben teniendo

