

Relacion, y Cuenta q. D. Angel Moreno, Maestro Arquitecto, y de
 esta Villa, doy al Sr. Gov. de los gastos, q. por su encargo, y direccion
 se han causado en el desmonte de la calle de la Cruz: Caminos, que desde la entra-
 da del de chegin se ha ensanchado por los molinos, hasta los Callejones de la
 Compania: Paredon que se ha continuado de cal, y canto frente de las Puertas
 del Castillo: Los Ramales que se han abierto p. Paisos p. por todo al Redon
 de esta Fortaleza, con canapi, y ornar formadas para contentar terreros, y darle
 anchura: Y pared q. se ha fabricado p. dar ensanche al Callejon, q. vasa por
 las Olivericas à la Puertecilla, q. por su orden, y contoda su tina son à saver =
Desmonte de la calle de la Cruz.

Dia 5. de En este dia se dio principio à desmontar el Puercos, y Cavero
 de la calle de la Cruz, y trabajaron Julian Guierrez,

Antonio Lopez, Miguel Rodriguez, y Gerónimo Gu-
 rero, aliado Garracho de oficio Tereros, y se les pa-
 gò al respecto de ocho r. de jornal: treinta y dos

Do 32..

Dia 6. trabajaron los tres primeros Tereros; Antonio tom.
 y Antonio Morenilla en clase de Peones à cinco
 r. y m. de jornal, y ganaron treinta y cinco r.

Do 35..

Dia 7. trabajaron los tres Tereros, y Eusebio Lopez como
 Tereros, y los dos Peones, y ganaron Quarenta, y tres

Do 43..

Dia 8. En este dia trabajaron los quatro Tereros, y dos Pe-
 nes del anterior, y ganaron los mismos Quarenta y tres
 It. los Quatro dias Tereros se gastaron cinco Libras
 de Polvora en hechar Barreros, q. à ocho r. valen
 Quarenta.

Do 40..

It. En quitar el desmonte inutil que salio en los
 quatro dias de trabajo se gastaron veinte y quatro r.

Do 24..

It. Los mismos Quatro dias se gastaron Quatro
 Azumbres de vino en dar de beber à la gente,
 que à diez Quantos Azumbres, valen Quatro r.
 Veinte y Quatro m.

Do 54.. 24.

Nota. En este estado asistió el Sr. Gov. con el Maestro Tom.
 de la Fuente, q. satisfizo à los Peones los jornales

Do 221.. 24.

